


Приложение № 1
к Приказу № 54 Д от «29» мая 2020г.

План мероприятий по приведению качества сбросов очищенных сточных вод к централизованной системе водоотведения в соответствии требованиями ст.39 Федерального Закона от 07.12.2011 г. №416 «О водоснабжении и водоотведении» на территории МОГО «Ухта» на 2020-2027 годы



УТВЕРЖДАЮ:
Директор МУП «Уставлодоканал»

Т.А. Филиппова

№ п/п	Название мероприятия	Ответственные за исполнение	Источники финансирования и перечень необходимых работ	Срок исполнения
1	2	3	4	5

1. Приведение качества сбросов очищенных сточных вод в соответствие требованиями

1.1. БОС пгт. Водный

1.1.1.	Модернизация канализационных сооружений	Начальники СП «Южный», ИЛ, СМТС, ПТО, ОТН, СП «ЭТМАС» и РСО	<p>Тариф на водоотведение МУП «Уставлодоканал»</p> <p>Перечень работ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - разработка схемы применения анаэробных зон в существующей линии блока емкостей очистки; - подбор оборудования и материалов; - приобретение оборудования и материалов, строительство, монтаж; - опытно-промышленная эксплуатация и ввод; - доработка выявленных проблем в период ОПЭ; - внесение изменений в техническую документацию объекта согласно разработанной схемы и фактического исполнения; - сообщение в природоохранные органы об итогах модернизации КОС; - подготовка к применению реалентной обработки сточной воды по итогам разработки пробной схемы на БОС Селью. 	<p>До 30.12.2027г., в т.ч. по перечню работ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - до 25.12.2020г. - до 01.06.2021г. - до 01.06.2022г. - до 01.10.2022г. - до 01.06.2023г. - до 01.12.2023г. - до 01.06.2024г. - до 01.01.2027г.
--------	---	---	---	---

1.2. БОС пгт. Ярега

1.2.1.	Модернизация канализационных очистных сооружений	Начальники СП «ДВКХ», ИЛ, СМТС, ПТО, ОТН.	<p>Тариф на водоотведение МУП «Уставлодоканал»</p> <p>Перечень работ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - разработка схемы применения анаэробных зон к существующей линии блока емкостей; 	<p>30.12.2027г., в т.ч. по перечню работ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - до 01.01.2021г.
--------	--	---	---	---

		СП «ЭТМАНС» и РСО	<ul style="list-style-type: none"> - подбор оборудования и материалов; - приобретение оборудования и материалов, строительство, монтаж; - приобретение и установка воздухоподъем на станцию доочистки; - опытно-промышленная эксплуатация и ввод; - доработка выявленных проблем в период ОПЭ; - внесение изменений в техническую документацию объекта согласно разработанной схемы и фактического исполнения; - сообщение в природоохранные органы об итогах модернизации КОС; - подготовка к применению реалитной обработки сточной воды по итогам разработки пробной схемы на ВОС Селью. 	<ul style="list-style-type: none"> - до 01.12.2021г. - до 01.06.2023 г. - до 01.12.2022г. - до 01.06.2024г. - до 01.12.2024г. - до 01.06.2025г. - до 01.03.2026г. - до 01.12.2027г.
1.3. ВОС пст. Боровой				
1.3.1.	Модернизация очистных сооружений	Начальники СП «Ожиды», ИЛ, СМТС, ШТО, ОТН, СП «ЭТМАНС» и РСО	<p>Тариф на водоотведение МУП «Ухтаводоканал»</p> <p>Перечень работ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - разработка схемы применения анаэробных зон в существующей линии блока емкостей очистки; - подбор оборудования и материалов; - приобретение оборудования и материалов, строительство, монтаж; - опытно-промышленная эксплуатация и ввод; - доработка выявленных проблем в период ОПЭ; - внесение изменений в техническую документацию объекта согласно разработанной схемы и фактического исполнения; - сообщение в природоохранные органы об итогах модернизации КОС; - подготовка к применению реалитной обработки сточной воды по итогам разработки пробной схемы на ВОС Селью. 	<p>До 30.12.2027г., в т.ч. по перечню работ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - до 25.12.2021г. - до 01.06.2022г. - до 01.06.2023 г. - до 01.10.2024г. - до 01.06.2025г. - до 01.12.2025г. - до 01.06.2026г. - до 01.10.2027г.
1.4. ВОС пст. Селью				
1.4.1	Модернизация канализационных очистных сооружений	Начальники СП «ВСИС», ИЛ, СМТС, ШТО, ОТН, СП «ЭТМАНС» и РСО	<p>Тариф на водоотведение МУП «Ухтаводоканал»</p> <p>Перечень работ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - разработка схемы применения анаэробных зон в существующей линии блока емкостей очистки; - подбор оборудования и материалов; - приобретение оборудования и материалов, строительство, монтаж; - опытно-промышленная эксплуатация и ввод; - доработка выявленных проблем в период ОПЭ; 	<p>До 30.12.2027г., в т.ч. по перечню работ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - до 25.12.2020г. - до 01.06.2021г. - до 01.06.2022 г. - до 01.10.2022г. - до 01.06.2023г.

		<ul style="list-style-type: none"> - внесение изменений в техническую документацию объекта согласно разработанной схемы и фактического исполнения; - сообщение в природоохранные органы об итогах модернизации КОС; - разработка пробной схемы применения реалентной обработки сточной воды с целью последующего использования результатов на всех БОС предприятия и ее внедрение в эксплуатацию. 	<ul style="list-style-type: none"> - до 01.12.2023г. - до 01.06.2024г. - до 01.01.2026 г.
--	--	--	--

Разработано в соответствии с требованиями № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» специалистами МУП «Угловодоканал»: заместителем директора-главным инженером С.М. Яхниным и начальником Испытательной лаборатории Е.Н. Колосовой