СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

ПРИКАЗ

от 11 декабря 2013 г. N 98/5

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ МУП "УХТАВОДОКАНАЛ"

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ

	Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Службы РК по тарифам от 17.12.2014 N 87/2,
от 25.12.2014 N 92/3, от 03.12.2015 N 75/4, от 12.02.2016 N 3/1,
Приказов Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства Республики Коми от 20.12.2016 N 15/44-Т,
от 25.12.2017 N 74/5-Т,
Приказов Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми
от 27.12.2018 N 75/2-Т, от 20.12.2019 N 77/4-Т)


В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Республики Коми от 23 апреля 2012 года N 148 "О Службе Республики Коми по тарифам", решением Правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 11 декабря 2013 года N 103) приказываю:

Утвердить инвестиционную программу МУП "Ухтаводоканал" в сфере холодного водоснабжения, водоотведения на период действия с 1 января 2014 года по 31 декабря 2024 года согласно приложению.

(в ред. Приказа Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми от 20.12.2016 N 15/44-Т, от 25.12.2017 N 74/5-Т)

И.о. руководителя

О.ИСАЧЕНКО

Приложение

к Приказу

Службы

Республики Коми

по тарифам

от 11 декабря 2013 г. N 98/5

	Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Министерства жилищно-коммунального хозяйства
Республики Коми от 27.12.2018 N 75/2-Т, от 20.12.2019 N 77/4-Т)


Раздел 1. ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

	Наименование и местонахождение регулируемой организации
	МУП "Ухтаводоканал",

169300, РК, г. Ухта,

ул. Дзержинского, д. 4а

	Наименование и местонахождение уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации
	Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми

167010, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 8

	Наименование и местонахождение органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу:
	Администрация МО ГО "Ухта"

169300, РК, г. Ухта, ул. Бушуева, д. 11

	Контактные лица, ответственные за разработку инвестиционной программы
	Михайлов Юрий Николаевич

(8216) 76-07-50

(8216) 76-20-05


1.1. Плановые значения показателей надежности, качества

и энергетической эффективности объектов централизованных

систем водоснабжения и водоотведения

1.1.1. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

	N п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Фактические показатели, представленные в рамках ППРФ N 641
	Плановые показатели, определенные Министерством

	
	
	
	2017 год
	2018 год (ожидаемый)
	2019 - 2023

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	доля проб холодной воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества холодной воды
	%
	5
	5
	7

	2
	доля проб холодной воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества холодной воды
	%
	5
	5
	7

	3
	показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения
	ед./км
	0,18
	0,27
	0,27

	4
	доля потерь холодной воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме холодной воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	23
	18
	13

	5
	удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки холодной воды
	кВт.ч/тыс. куб.м
	505,90
	542,35
	764,24

	(п. 5 в ред. Приказа Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми от 20.12.2019 N 77/4-Т)

	6
	удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки холодной воды
	кВт.ч/тыс. куб.м
	287,31
	301,19
	483,48

	(п. 6 в ред. Приказа Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми от 20.12.2019 N 77/4-Т)


1.1.2. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

	N п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Фактические показатели, представленные в рамках ППРФ N 641
	Плановые показатели, определенные Министерством

	
	
	
	2017 год
	2018 год (ожидаемый)
	2019 - 2023

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
	%
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
	%
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы
	%
	5,03
	15,00
	15,00

	4
	показатель надежности и бесперебойности централизованной системы водоотведения
	ед./км
	4,600
	4,561
	4,594

	5
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод
	кВт.ч/тыс. куб.м
	1 269,70
	1 345,48
	1 770,91

	(п. 5 в ред. Приказа Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми от 20.12.2019 N 77/4-Т)

	6
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод
	кВт.ч/тыс. куб.м
	298,93
	294,23
	0,00

	(п. 6 в ред. Приказа Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми от 20.12.2019 N 77/4-Т)


Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ

ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ

И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ

СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.1. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем холодного водоснабжения

	N п/п
	Наименование мероприятий
	Обоснование необходимости мероприятий
	Описание (месторасположение) строящихся, реконструируемых и модернизируемых объектов централизованной системы водоснабжения
	Основные технические характеристики
	Размер расходов на реализацию мероприятий (тыс. руб.)

	
	
	
	
	до реализации проекта
	после реализации проекта
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Строительство объекта: "Водовод среднего давления, Ду = 400 мм вдоль объездной дороги, участок протяженностью 1094 м"
	Обеспечение подключения строящихся и реконструируемых объектов капитального строительства, расположенных во вновь застраиваемых V, VI, VII-м микрорайонах,, к сетям, технологически связанным с водоводом среднего давления Ду = 400 мм. Совокупность всей системы позволит обеспечить заявленные нагрузки в точке подключения
	Строительство водовода среднего давления на указанном участке от водопроводной камеры на ул. Западной до насосной станции 3-го подъема протяженностью 1094 метра - это окончание строительства водовода среднего давления Д = 400 мм вдоль объездной дороги до насосной станции 3-го подъема. Строительство 1-й и 2-й частей указанного водовода среднего давления диаметром 400 мм на участках от Нефтяников, дом 23 до Ленина, 50 и от Куратова, 20 до водопроводной камеры по ул. Западной) выполнено за счет средств МУП "Ухтаводоканал" в 2012 - 2013-м году. Строительство 3-й части этого водовода (от водопроводной камеры по ул. Западной до НС 3-го подъема) предусмотрено выполнить по данной инвестиционной программе. Строительство водовода среднего давления позволит обеспечить подключение объектов капитального строительства во вновь застраиваемых микрорайонах с требуемыми объемами водопотребления
	1. Пропускная способность водовода - 170 м3/час.

2. Объем подаваемой воды в указанные строящиеся микрорайоны - 4080 м3/сут.
	1. Пропускная способность водовода - 678 м3/час.

2. Объем подаваемой воды в указанные строящиеся микрорайоны - 16272 м3/сут.
	6 535,38

	2.
	Строительство объекта: "Водовод низкого давления Ду = 500 мм вдоль объездной дороги, участок протяженностью 1094 м"
	Обеспечение подключения строящихся и реконструируемых объектов капитального строительства, расположенных во вновь застраиваемых V, VI, VII-м микрорайонах, к сетям, технологически связанным с водоводом низкого давления Ду = 500 мм, через резервуары чистой воды и НС 3-го подъема. Совокупность всей системы позволит обеспечить заявленные нагрузки в точке подключения
	Строительство водовода низкого давления - это окончание строительства резервного водовода для наполнения резервуаров чистой воды на насосной станции 3-го подъема, выполняющих функцию запасных емкостей, с целью обеспечения в дальнейшем возможности реконструкции и ремонтов существующих водоводов без перерывов в подаче воды потребителям. Строительство 1-й части указанного водовода низкого давления диаметром 500 мм протяженностью 1,2 км завершено в рамках долгосрочной целевой программы "Чистая вода" (на участке от р. Чибью до гаражей в районе ул. Куратова) в 2013 году. Строительство 2-й части этого водовода (от гаражей по ул. Куратова до ул. Западной) выполнено за счет средств МУП "Ухтаводоканал" в 2013-м году. Наличие резервного водовода позволит в дальнейшем начать реконструкцию существующего магистрального водовода, износ которого более 70%, обеспечивающего наполнение резервуаров чистой воды объемом 13 тыс. куб.м на насосной станции 3-го подъема.

Данное мероприятие предусматривает завершение строительства магистрального водовода Д = 500 мм (низкого давления) вдоль объездной дороги 3-й части на участке от водопроводной камеры на ул. Западной до насосной станции 3-го подъема протяженностью более 1 км
	1. Отсутствие резервного водовода для заполнения резервуаров чистой воды насосной станции 3-го подъема - 0 м.

2. Перерывы в предоставлении услуг водоснабжения - 38,5 час/год
	1. Наличие резервного водовода для заполнения резервуаров чистой воды насосной станции 3-го подъема - 1094 м.

2. Перерывы в предоставлении услуг водоснабжения - 12 час/год
	7 543,24

	3.
	Выполнение проектно-изыскательских работ и строительство объекта "Магистральный водовод Ду = 600 мм от камеры по ул. Школьной, 1а до камеры у дома N 14 по пр. Зерюнова протяженностью 4,6 км"
	Обеспечение возможности подключения вновь строящихся объектов в V, VI, VII-м микрорайонах. Несмотря на наличие квартальных сетей в указанных микрорайонах, необходима прокладка подводящего магистрального водовода для обеспечения заявленных нагрузок на подключение, а также для организации резервного водовода подачи воды на НС 3-го подъема
	В настоящее время водоснабжение города Ухта имеет зонированную систему (зона низкого, среднего и высокого давления) в связи с расположением города на отметках поверхности земли 70 - 140 м:

нижняя зона - 70 - 80 м (обеспечение водой 5-этажной застройки в нижней части города);

средняя зона - 80 - 105 м (обеспечение водой 9-этажной застройки в нижней части города);

верхняя зона - 105 - 140 м (обеспечение водой 5 и 9-этажной застройки в верхней части города).

Обеспечение водой зон низкого давления происходит параллельно с двух водозаборов: водозабора подземных вод (Пожня-Ель), расположенного в 12-ти км от города, и поверхностного источника (р. Ухта). Обеспечение водоснабжения зон среднего и высокого давления происходит с насосной станции 3-го подъема, выполняющей функцию станции подкачки и включающей в свой состав резервуары чистой воды общим объемом 13 тыс. м3. Наполнение РЧВ происходит с подземного водозабора Пожня-Ель, включающего в себя: водозаборные скважины - 31 шт., резервуары чистой воды общим объемом 6 тыс. м3, насосную станцию 2-го подъема по системе водоснабжения низкого давления
	1. Пропускная способность трубы для заполнения резервуаров чистой воды насосной станции 3-го подъема (создание резерва) - 170 м3/час.

2. Создание резервного водовода для заполнения резервуаров чистой воды насосной станции 3-го подъема (закольцовка) - 0 км
	1. Пропускная способность трубы для заполнения резервуаров чистой воды насосной станции 3-го подъема (создание резерва) - 1020 м3/час.

2. Создание резервного водовода для заполнения резервуаров чистой воды насосной станции 3-го подъема (закольцовка) - 4,6 км
	52 074,43

	4.
	Строительство наружных сетей водопровода по объекту "Индивидуальная застройка жилого района "Нагорный" (п. УРМЗ) с инженерными сетями"
	Подключение к централизованной системе водоснабжения объектов индивидуальной застройки жилого района "Нагорный" поселка УРМЗ
	В настоящее время во вновь застраиваемых микрорайонах проложены квартальные сети, к которым будет произведено непосредственное присоединение строящихся объектов. Существующий магистральный водовод, подводящий воду к квартальным сетям, имеет недостаточную пропускную способность в связи с малым диаметром (Ду = 225 мм) и большой процент износа (70%). Данное мероприятие предусматривает строительство нового водовода Ду = 600 мм, трасса которого определена с учетом генерального плана развития города.

В связи с отсутствием инженерного обеспечения для подачи коммунальных услуг на выделенных под индивидуальную застройку участках тормозится жилищное строительство
	-
	Возникает возможность подключения индивидуальной застройки жилого района "Нагорный" к сетям водоснабжения
	60 073,39

	5.
	Прокладка сетей водоснабжения от точки подключения объекта капитального строительства до точки подключения водопроводных сетей к централизованной системе холодного водоснабжения МУП "Ухтаводоканал"
	Работы по подключению (технологическому присоединению) внутриплощадочных или внутридомовых сетей и оборудования объекта капитального строительства (на границе земельного участка заявителя, а в случае подключения (технологического присоединения) многоквартирного дома - до границы инженерно-технических сетей холодного водоснабжения, находящихся в данном многоквартирном доме)
	Территория МО ГО "Ухта" в пределах зоны обслуживания МУП "Ухтаводоканал"
	-
	-
	-


2.2. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем водоотведения

	N п/п
	Наименование мероприятий
	Обоснование необходимости мероприятий
	Описание (месторасположение) строящихся, реконструируемых и модернизируемых объектов централизованной системы водоотведения
	Основные технические характеристики
	Размер расходов на реализацию мероприятий (тыс. руб.)

	
	
	
	
	до реализации проекта
	после реализации проекта
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Строительство "Канализационного коллектора вдоль объездной дороги в г. Ухте"
	1. Подключение к централизованной системе канализации промышленных предприятий юго-западного района г. Ухты.

2. Подключение к системе централизованной канализации частных жилых домов по пер. Интернациональный, ул. Рябиновая, ул. Интернациональная и ул. Снежная, имеющих подключение к централизованной системе водоснабжения.

3. Исключение из работы выгребных ям и сброса на рельеф хозбытовых стоков указанной промзоны и частной застройки.

4. Обеспечение экологической безопасности района
	Большая часть частной застройки и промышленные предприятия в районе ул. Интернациональная, Рябиновая, Снежная подключены к системе водоснабжения, что обосновывает необходимость канализования указанных объектов. До начала разработки инвестиционной программы были направлены запросы владельцам частных домов и руководителям предприятий о согласии на подключение к централизованной системе канализации и получены ответы. Частично выданы технические условия. На основании анализа поступивших заявлений (писем) о согласии на подключение, а также запросов технических условий принято решение о включении данного мероприятия в инвестиционную программу. После утверждения инвестиционной программы и установления тарифа на подключение будут обновлены ранее выданные технические условия и подготовлены тем абонентам, кто дал согласие на подключение. Расчетная нагрузка принята из имеющихся технических условий и по фактическому водопотреблению объектов, по которым еще нет технических условий на подключение к системе канализации
	1. Увеличение протяженности канализационных сетей - 0 км.

2. Сброс ненормативно очищенных сточных вод на рельеф - 84 тыс. м3/год
	1. Увеличение протяженности канализационных сетей - 2,63 км.

2. Исключение сброса ненормативно очищенных сточных вод на рельеф - 0 тыс. м3/год
	12 603,67

	2.
	Окончание строительства объекта "КНС "Вокзальная", ул. Заречная, 35а"
	Ввод в эксплуатацию новой КНС "Вокзальная" позволит исключить из схемы канализации КНС Вокзальная (старая) и в полном объеме обеспечить транспортировку сточных вод на биологические очистные сооружения ООО "ЛУКОЙЛ-УНП", в том числе и с пгт. Шудаяг, учитывая вновь строящиеся жилые дома и другие подключаемые объекты
	В настоящее время перекачка стоков города и пгт. Шудаяг на БОС ООО "ЛУКОЙЛ-УНП" производится находящейся в эксплуатации с 1975 года КНС "Вокзальная" производительностью 2000 м3/час. Само здание существующей КНС и оборудование имеет износ более 90%, и ее проектной производительности недостаточно для перекачки постоянно растущих объемов стоков с учетом подключения строящихся объектов. КНС "Вокзальная" (Новая) была передана МУП "Ухтаводоканал" на праве хозяйственного ведения как объект незавершенного строительства Управлением капитального строительства г. Ухты. Своими силами МУП "Ухтаводоканал" выполнило обвязку трубопроводов на КНС Вокзальная (Новая), установку и обвязку насосов. Для ввода в эксплуатацию необходимо выполнить полный комплекс работ по обеспечению электроснабжения:

- прокладка кабелей от ТП-6 кВ до РУ-0,4 кВ новой КНС;

- обустройство электрощитовой с установкой э/оборудования;

- устройство сети автоматики управления насосными агрегатами;

- монтаж сети освещения;

- монтаж сети внутреннего электроснабжения;

- монтаж контура заземления
	1. Производительность КНС - 2000 м3/час.

2. Увеличение реализации по водоотведению - 0 тыс. м3/год
	1. Производительность КНС - 3200 м3/час.

2. Увеличение реализации по водоотведению - 320 тыс. м3/год
	11 434,50

	3.
	Строительство наружных сетей канализации по объекту "Индивидуальная застройка жилого района "Нагорный" (п. УРМЗ) с инженерными сетями"
	Подключение к централизованной системе водоотведения индивидуальной застройки жилого района "Нагорный" микрорайона УРМЗ
	В связи с отсутствием инженерного обеспечения для подачи коммунальных услуг на выделенных под индивидуальную застройку участках тормозится жилищное строительство
	
	Возникает возможность подключения индивидуальной застройки жилого района "Нагорный" к сетям водоотведения
	31 915,89

	4.
	Корректив рабочего проекта с разработкой проектно-сметной документации и строительство объекта "Самотечный коллектор от канализационной насосной станции "Тиман" в г. Ухте"
	Выполнение перспективы развития системы канализации в г. Ухте: исключение канализационных НС и переключение стоков с них в коллектор канализации вдоль реки Чибью
	В настоящее время канализационная насосная станция "Тиман" выполняет функцию перекачки стоков с самотечного коллектора по пр. Ленина в самотечный коллектор по ул. 30 лет Октября. После выполнения самотечного коллектора от пр. Ленина до самотечного коллектора вдоль реки Чибью исключаются из работы: КНС "Тиман" и участок напорной канализации со 100-процентным износом от пр. Ленина, 4 до ул. 30 лет Октября, д. 1
	1. Затраты на электроэнергию по перекачке стоков.

2. Содержание КНС
	Исключение:

- затрат на электроэнергию по перекачке стоков КНС "Тиман";

- вывод из работы КНС Тиман
	26 279,51

	5.
	Прокладка сетей водоотведения от точки подключения объекта капитального строительства до точки подключения канализационных сетей к централизованной системе водоотведения МУП "Ухтаводоканал"
	Работы по подключению (технологическому присоединению) внутриплощадочных или внутридомовых сетей объекта капитального строительства в точке подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения МУП "Ухтаводоканал"
	Территория МО ГО "Ухта" в пределах зоны обслуживания МУП "Ухтаводоканал"
	-
	-
	-


2.3. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

	N п/п
	Наименование мероприятий по предупреждению актов терроризма
	Сроки исполнения, периодичность
	Ответственный исполнитель

	I. Мероприятия, направленные на повышение защищенности объектов предприятия

	1.
	Не допускать несанкционированного вторжения в здания и сооружения объектов жизнеобеспечения посторонних лиц, для чего запорные устройства на окнах I-х этажей и входных дверях постоянно держать в закрытом состоянии
	постоянно
	Начальники СП:

"ВС и С", "Южный", "ПВКХ"

	2.
	Продолжать внедрение систем видеонаблюдения и тревожной сигнализации на объектах предприятия
	по согласованию
	Начальник - главный энергетик СП "ЭТМА и С"

	3.
	Места парковки автомобилей на объектах предприятия организовывать не ближе 100 м от мест скопления людей
	постоянно
	Начальники СП

	4.
	Усилить контроль пропускного режима посторонних лиц на водоочистные сооружения, насосные станции и другие объекты предприятия
	постоянно
	Начальники СП

	5.
	Транспортировку опасных грузов (кислород, пропан) производить в соответствии с требованиями "Правил организации перевозки опасных грузов"
	постоянно
	Начальники СП, лица, ответственные за перевозку опасных грузов

	6.
	Помещения для хранения кислорода и пропана по окончании рабочей смены опечатывать и сдавать под охрану
	постоянно
	Начальники СП, лица, ответственные за пожарную безопасность

	7.
	Работникам центрального склада тщательно осматривать и проверять по документам на количественное и качественное соответствие поступающее и складируемое имущество, оборудование и товарно-материальные ценности
	постоянно
	Начальник СМТС, заведующий центральным складом

	8.
	Провести проверку противопожарного состояния подведомственных объектов предприятия с оформлением акта. Выявленные нарушения устранить
	март 2017 г.
	Начальники СП, инженер по ГО и ЧС

	9.
	Провести проверку состояния внешних и внутренних ограждений производственных объектов предприятия. Устранить обнаруженные неисправности (повреждения ограждений, замков, дверей, окон)
	до 26.05.2017
	Начальники СП, инженер по ГО и ЧС

	10.
	Организовать уборку и очистку территории подведомственных объектов от сухой травы, бытовых отходов, сгораемого мусора
	до 26.05.2017
	Начальники СП

	11.
	Произвести вырубку деревьев и кустарника вдоль внутренней стороны внешнего ограждения периметра на ширину не менее 3 м. Поддерживать содержание подведомственных территорий, исключая рост кустарника, деревьев и наличие мусора и отходов на территории зоны отчуждения
	до 30.06.2017
	Начальники СП

	12.
	Оборудовать люки резервуаров чистой воды и входы в водонапорные башни уплотнителями, сложными замками и пломбами
	до 30.06.2017
	Начальники СП, имеющие в своем ведении РЧВ и водонапорные башни

	II. Мероприятия по защите отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов

	1.
	Объем хранения архивных данных видеонаблюдения увеличить до 30 дней
	
	

	2.
	Охрана объектов: видеонаблюдение, пропускной режим, оборудование тревожной сигнализацией
	
	

	3.
	Разработаны паспорта антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения
	
	

	4.
	Разработаны паспорта безопасности
	
	

	5.
	Утвержден состав и план работы рабочей группы по вопросам антитеррористической защищенности
	
	

	6.
	Обустраиваются полосы отчуждения вдоль ограждения периметра
	
	

	III. Мероприятия по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий ЧС

	1.
	Разработан план взаимодействия предприятий и организаций на территории МОГО "Ухта" при ликвидации возможных аварий и ЧС
	2016 - 2017
	Инженер по ГО и ЧС

	2.
	Разработан план взаимодействия ресурсоснабжающих и других организаций по вопросам тепло-, электро-, газо-, водоснабжения и коммунального хозяйства на территории МОГО "Ухта" при ликвидации возможных аварий и ЧС на осенне-зимний период
	2017 - 2018
	Инженер по ГО и ЧС


Раздел 3. ПЛАНОВЫЙ ПРОЦЕНТ ИЗНОСА ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ

СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ И ФАКТИЧЕСКИЙ

ПРОЦЕНТ ИЗНОСА ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

	N п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Значения плановых показателей за предыдущий период регулирования (на 01.01.2013)
	Значения фактических показателей за предыдущий период регулирования (на 01.01.2013)
	Значения показателей на начало реализации инвестиционной программы (01.01.2014)
	Значения показателей на 01.10.2017

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	централизованная система холодного водоснабжения
	%
	65,0
	62,0
	57,5
	66,0

	2
	централизованная система водоотведения
	%
	65,0
	60,0
	61,3
	60,0


Раздел 4. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ

ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ

ГРАФИК ВВОДА ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

И ВОДООТВЕДЕНИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

4.1. График реализации мероприятий инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения, включая график ввода объектов централизованных систем холодного водоснабжения в эксплуатацию

	N п/п
	Мероприятия инвестиционной программы
	Документ-основание
	График реализации
	График ввода объектов

	
	
	
	Начало работ
	Завершение работ
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Строительство объекта: "Водовод среднего давления Ду = 400 мм вдоль объездной дороги, участок протяженностью 1094 м"

	1.1.
	Приобретение материалов
	СП 31.13330.2012 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения"
	Октябрь 2014 г.
	Декабрь 2014 г.
	январь - март 2018 года

	1.2.
	земляные работы
	
	Декабрь 2014 г.
	декабрь 2015 г.
	

	1.3.
	прокладка трубопроводов
	
	ноябрь 2014 г.
	декабрь 2015 г.
	

	1.4.
	устройство перехода (в гильзе) через автодорогу
	
	январь 2016 г.
	март 2016 г.
	

	1.5.
	установка и обвязка колодцев
	
	февраль 2015 г.
	декабрь 2015 г.
	

	1.6.
	врезка в существующие сети и в насосной станции, благоустройство
	
	июль 2016 г.
	июль - сентябрь 2017 г.
	

	2. Строительство объекта: "Водовод низкого давления Ду = 500 мм вдоль объездной дороги, участок протяженностью 1094 м"

	2.1.
	Приобретение материалов
	СП 31.13330.2012 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения"
	Октябрь 2014 г.
	Декабрь 2014 г.
	январь - март 2018 года

	2.2.
	земляные работы
	
	Декабрь 2014 г.
	декабрь 2015 г.
	

	2.3.
	прокладка трубопроводов
	
	ноябрь 2014 г.
	декабрь 2015 г.
	

	2.4.
	устройство перехода (в гильзе) через автодорогу
	
	январь 2016 г.
	март 2016 г.
	

	2.5.
	установка и обвязка колодцев
	
	февраль 2015 г.
	декабрь 2015 г.
	

	2.6.
	врезка в существующие сети и в насосной станции, благоустройство
	
	Июль 2016 г.
	июль - сентябрь 2017 г.
	

	3. Выполнение проектно-изыскательских работ и строительство объекта "Магистральный водовод Ду = 600 мм от камеры по ул. Школьной, 1а до камеры у дома N 14 по пр. Зерюнова протяженностью 4,6 км"

	3.1.
	Инженерно-геодезические изыскания
	Градостроительный кодекс
	Март 2015 г.
	Декабрь 2015 г.
	октябрь - декабрь 2022 года

	3.2.
	Оформления акта выбора земельного участка под строительство
	
	Март 2015 г.
	Декабрь 2015 г.
	

	3.3.
	Инженерно-геологические изыскания
	
	Март 2015 г.
	Декабрь 2015 г.
	

	3.4.
	Разработка проектно-сметной документации
	
	Март 2015 г.
	Декабрь 2015 г.
	

	3.5.
	Земляные работы
	СП 31.13330.2012 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения"
	Январь 2016 г.
	Сентябрь 2022 г.
	

	3.6.
	Прокладка трубопроводов (1 - 5 этапы строительства)
	
	Январь 2016 г.
	Сентябрь 2022 г.
	

	3.7.
	Установка и обвязка колодцев (по каждому этапу отдельно)
	
	Январь 2017 г.
	Сентябрь 2022 г.
	

	3.8.
	Врезка в существующие сети
	
	Июнь 2022 г.
	Сентябрь 2022 г.
	

	3.9.
	Обустройство перехода через реку Ухта
	
	Ноябрь 2017 г.
	Март 2019 г.
	

	4. Строительство наружных сетей водопровода по объекту "Индивидуальная застройка жилого района "Нагорный" (п. УРМЗ) с инженерными сетями"

	4.1.
	Земляные работы
	СП 31.13330.2012 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения"
	Январь 2016 г.
	Июль 2019 г.
	декабрь 2020 года

	4.2.
	Прокладка трубопроводов
	
	Январь 2016 г.
	Июль 2019 г.
	

	4.3.
	Установка и обвязка колодцев
	
	Январь 2016 г.
	Июль 2019 г.
	

	4.4.
	Врезка в существующие сети
	
	Июль 2018 г.
	Декабрь 2019 г.
	


4.2. График реализации мероприятий инвестиционной программы в сфере водоотведения, включая график ввода объектов централизованных систем водоотведения в эксплуатацию

	N п/п
	Мероприятия инвестиционной программы
	Документ-основание
	График реализации
	График ввода объектов

	
	
	
	Начало работ
	Завершение работ
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Строительство объекта "Канализационный коллектор вдоль объездной дороги в г. Ухте"

	1.1.
	земляные работы
	СП 32.13330.2012 "Канализация. Наружные сети и сооружения"
	февраль 2014 г.
	декабрь 2015 г.
	октябрь - декабрь 2017 года

	1.2.
	прокладка трубопроводов
	
	февраль 2014 г.
	декабрь 2015 г.
	

	1.3.
	установка и обвязка колодцев
	
	июнь 2014 г.
	декабрь 2015 г.
	

	1.4.
	врезка в существующие сети, благоустройство
	
	август 2015 г.
	июль - сентябрь 2017 г.
	

	2. Окончание строительства объекта "КНС "Вокзальная", ул. Заречная, 35а"

	2.1.
	строительство электросетей по 0,4 кВт
	ПУЭЭ издание 7, СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства, ГОСТ Р50571 Электроустановки зданий
	январь 2015 г.
	декабрь 2015 г.
	апрель - июнь 2017 года

	2.2.
	Приобретение и монтаж электрооборудования, пусконаладочные работы
	
	январь 2015 г.
	январь - март 2017 г.
	

	3. Строительство наружных сетей канализации по объекту "Индивидуальная застройка жилого района "Нагорный" (п. УРМЗ) с инженерными сетями"

	3.1.
	Земляные работы
	СП 32.13330.2012 "Канализация. Наружные сети и сооружения"
	Май 2016 г.
	Декабрь 2019 г.
	декабрь 2020 года

	3.2.
	Прокладка трубопроводов
	
	Май 2016 г.
	Декабрь 2019 г.
	

	3.3.
	Установка и обвязка колодцев
	
	Май 2016 г.
	Декабрь 2019 г.
	

	3.4.
	Врезка в существующие сети
	
	Июль 2018 г.
	Июль 2020 г.
	

	4. Корректив рабочего проекта с разработкой проектно-сметной документации и строительство объекта "Самотечный коллектор от канализационной насосной станции "Тиман" в г. Ухте"

	4.1.
	Проектно-сметная документация
	Градостроительный кодекс
	Январь 2016 г.
	Декабрь 2016 г.
	январь - март 2021 года

	4.2.
	Прокладка трубопроводов
	СП 32.13330.2012 "Канализация. Наружные сети и сооружения"
	Июль 2017 г.
	Октябрь 2020 г.
	

	4.3.
	Установка и обвязка колодцев
	
	Июль 2017 г.
	Октябрь 2020 г.
	

	4.4.
	Врезка в существующие сети
	
	Сентябрь 2020 г.
	Декабрь 2020 г.
	

	4.5.
	Исключение из работы КНС "Тиман"
	
	Декабрь 2020 г.
	Июль 2021 г.
	


Раздел 5. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ГОДАМ

В ПРОГНОЗНЫХ ЦЕНАХ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ГОДА

5.1. Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения с разделением по годам в прогнозных ценах соответствующего года

	N п/п
	Наименование мероприятия
	Источники финансирования
	Финансовые потребности, руб.
	Реализация мероприятий по годам, рублей

	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Холодное водоснабжение

	1.1.
	Строительство объекта: "Водовод среднего давления Ду = 400 мм вдоль объездной дороги", участок протяженностью 1094 м
	плата за подключение
	6 535 376,97
	3 220 324,44
	2 149 898,46
	1 165 154,07
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.
	Строительство объекта: "Водовод низкого давления Ду = 500 мм вдоль объездной дороги", участок протяженностью 1094 м
	плата за подключение
	7 543 236,17
	3 842 469,99
	2 602 168,95
	1 098 597,23
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.
	Строительство объекта "Магистральный водовод Ду = 600 мм от камеры по ул. Школьной, 1а до камеры у дома N 14 по пр. Зерюнова протяженностью 4,6 км"
	плата за подключение
	52 074 434,29
	0,00
	4 492 500,00 <*>
	4 492 500,00 <*>
	4 492 500,00 <*>
	4 492 500,00 <*>
	5 680 000,00 <*>
	5 680 000,00 <*>
	5 680 000,0 <*>
	5 680 000,0 <*>
	5 680 000,0 <*>
	5 704 434,29 <*>

	1.4.
	Строительство наружных сетей водопровода по объекту "Индивидуальная застройка жилого района "Нагорный" (п. УРМЗ) с инженерными сетями"
	плата за подключение
	60 073 394,94
	0,00
	0,00
	1 313 000,00 <*>
	1 313 000,00 <*>
	1 314 000,00 <*>
	9 355 500,00 <*>
	9 355 500,00 <*>
	9 355 500,00 <*>
	9 355 500,00 <*>
	9 355 500,00 <*>
	9 355 894,95 <*>

	ИТОГО:
	
	126 226 442,38
	7 062 794,43
	9 244 567,41
	8 069 251,30
	5 806 500,00
	5 806 500,00
	15 035 500,00
	15 035 500,00
	15 035 500,00
	15 035 500,00
	15 035 500,00
	15 060 329,24


--------------------------------

<*> - финансовые потребности для реализации запланированных мероприятий скорректированы в пределах утвержденных сумм с распределением по годам исходя из фактически подключенной нагрузки заявителей.

5.2. Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы в сфере водоотведения с разделением по годам в прогнозных ценах соответствующего года

	N п/п
	Наименование мероприятия
	Источники финансирования
	Финансовые потребности, руб.
	Реализация мероприятий по годам, рублей

	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Водоотведение

	1.2.1.
	Строительство канализационного коллектора вдоль объездной дороги в г. Ухте
	плата за подключение
	12 603 676,28
	6 017 041,58
	6 586 634,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.2.
	Окончание строительства объекта "КНС Вокзальная", ул. Заречная, 35а"
	плата за подключение
	11 434 497,00
	0,00
	11 434 497,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.3.
	Строительство наружных сетей канализации по объекту "Индивидуальная застройка жилого района "Нагорный" (п. УРМЗ) с инженерными сетями"
	плата за подключение
	31 915 894,29
	0,00
	0,00
	216 600,00 <*>
	216 600,00 <*>
	216 800,00 <*>
	5 210 900,00 <*>
	5 210 900,00 <*>
	5 210 900,00 <*>
	5 210 900,00 <*>
	5 210 900,00 <*>
	5 211 394,29 < *>

	1.2.4.
	Корректив рабочего проекта с разработкой проектно-сметной документации и строительство объекта "Самотечный коллектор от канализационной насосной станции "Тиман" в г. Ухте"
	плата за подключение
	26 279 513,90
	0,00
	0,00
	1 100 000,00 <*>
	1 100 000,00 <*>
	1 100 000,00 <*>
	3 829 900,00 <*>
	3 829 900,00 <*>
	3 829 900,00 <*>
	3 829 900,00 <*>
	3 829 900,00 <*>
	3 830 013,90 <*>

	ИТОГО:
	
	82 233 581,47
	6 017 041,58
	18 021 131,70
	1 316 600,00
	1 316 600,00
	1 316 800,00
	9 040 800,00
	9 040 800,00
	9 040 800,00
	9 040 800,00
	9 040 800,00
	9 041 408,19


--------------------------------

<*> - финансовые потребности для реализации запланированных мероприятий скорректированы в пределах утвержденных сумм с распределением по годам исходя из фактически подключенной нагрузки заявителей.

Раздел 6. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ,

ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ

И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

	N п/п
	Показатель
	Ед. изм.
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	В сфере холодного водоснабжения

	1.1
	Показатели качества питьевой воды:

	
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	15,04
	15,03
	15,02
	15,01
	15,0
	14,9
	14,6
	14,5
	14,4
	14,3
	14,2

	
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	19,99
	19,9
	19,7
	19,5
	19,0
	18,8
	18,6
	18,4
	17,9
	17,7
	17,5

	1.2
	Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения:

	
	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
	Ед./км
	0,67
	0,652
	0,624
	0,624
	0,624
	0,61
	0,6
	0,59
	0,58
	0,57
	0,55

	1.3
	Показатели энергетической эффективности:

	
	Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	17,72
	17,72
	14,3
	14,3
	14,3
	14,2
	14,1
	13,9
	13,6
	13,4
	13,2

	
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	кВт*ч на куб.м
	432,73
	376,54
	372,07
	372,07
	372,07
	371
	370
	368
	366
	365
	363,33

	
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
	кВт*ч на куб.м
	369,86
	302,64
	242,63
	242,63
	242,63
	242,53
	242,43
	242,33
	242,13
	242
	241,12

	1.4
	Расходы на реализацию инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения
	Тыс. руб.
	7 062,79
	20 033,92
	21 744,73
	25 478,34
	15 666,98
	15 666,98
	15 666,98
	2 452,84
	2 452,84
	0,00
	0,00

	2
	В сфере водоотведения

	2.1
	Показатель надежности и бесперебойности водоотведения:

	
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
	Ед./км
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2
	Показатели энергетической эффективности:

	
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема сточных вод
	кВт*ч на куб.м
	1196,33
	1196,35
	1150
	1125
	1100
	1098
	1096
	1095
	1094
	1091
	1090

	2.3
	Расходы на реализацию инвестиционной программы в сфере водоотведения
	Тыс. руб.
	6 017,04
	18 021,13
	15 900,00
	11 569,88
	11 569,88
	12 085,77
	7 069,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


Раздел 7. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ ТАРИФОВ В СФЕРЕ

ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ С УЧЕТОМ

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

7.1. Расчет размера ставки тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку к системе холодного водоснабжения МУП "Ухтаводоканал"

	Показатель
	Ед. изм.
	Значение

	Планируемая подключаемая нагрузка на 2020 год
	куб.м в сут.
	344,74

	Финансовые потребности на мероприятия по увеличению мощности, финансируемые за счет платы за подключение к системе холодного водоснабжения, с учетом налога на прибыль <*>, без НДС
	руб.
	15 035 500,70

	Ставка тарифа на подключаемую нагрузку к системе холодного водоснабжения, без НДС
	руб./куб.м в сут.
	43 614,03


(таблица в ред. Приказа Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми от 20.12.2019 N 77/4-Т)

7.2. Расчет размера ставки тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку к системе водоотведения МУП "Ухтаводоканал"

	Показатель
	Ед. изм.
	Значение

	Планируемая подключаемая нагрузка на 2020 год
	куб.м в сут.
	349,24

	Финансовые потребности на мероприятия по увеличению мощности, финансируемые за счет платы за подключение к системе водоотведения, с учетом налога на прибыль <*>, без НДС
	руб.
	9 040 800,33

	Ставка тарифа на подключаемую нагрузку к системе водоотведения, без НДС
	руб./куб.м в сут.
	25 887,07


(таблица в ред. Приказа Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми от 20.12.2019 N 77/4-Т)

--------------------------------

<*> - объем финансовых потребностей, необходимых на реализацию мероприятий, направленных на подключение объектов капитального строительства абонентов, определен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства (укрупненные нормативы цен строительства, утвержденные приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 28.06.2017 N 936/пр "Об утверждении укрупненных сметных нормативов"), а также с учетом работ по непосредственному присоединению водопроводных и канализационных трубопроводов к существующим сетям МУП "Ухтаводоканал".

7.3. Расчет размеров ставок тарифов за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения водопроводных и канализационных сетей к объектам централизованных систем водоснабжения и водоотведения

Размеры ставок тарифов за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения водопроводных и (или) канализационных сетей к объектам централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения предлагаются в размере, не превышающем величины, определенные в соответствии с укрупненными сметными нормативами для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства (укрупненные нормативы цен строительства, утвержденные Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 28.06.2017 N 936/пр (Приказ Минстроя России от 28.06.2017 N 936/пр "Об утверждении укрупненных сметных нормативов").

Данные ставки платы предусматривают дифференциацию с учетом материалов труб, глубины и способа прокладки сетей, диаметров трубопроводов, характера разработки грунта.

7.3.1. Холодное водоснабжение

	Ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения водопроводных сетей к объектам централизованных систем водоснабжения, руб./п. (без НДС)

	Диаметр трубопровода, мм
	наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб

	
	разработка мокрого грунта

	
	глубина 2,5 м
	глубина 3 м

	63
	5 626,12
	-

	110
	5 626,12
	-

	160
	5 854,18
	-

	225
	6 272,80
	-

	280
	8 414,78
	-

	315
	9 971,00
	-

	355
	-
	12 683,32

	400
	-
	13 910,42

	500
	-
	18 131,48


(таблица в ред. Приказа Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми от 20.12.2019 N 77/4-Т)

7.3.2. Водоотведение

	Ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения канализационных сетей к объектам централизованных систем водоотведения, руб./п. (без НДС)

	Диаметр трубопровода, мм
	Наружные инженерные сети канализации из полиэтиленовых труб
	Наружные инженерные сети канализации из чугунных высокопрочных труб с шаровидным графитом (ВЧШГ).
	Наружные инженерные сети канализации из железобетонных безнапорных раструбных труб

	
	разработка мокрого грунта

	
	Глубина 2,5, м
	Глубина 3, м
	Глубина 2,5, м
	Глубина 3, м
	Глубина 2,5, м
	Глубина 3, м

	110
	6 538,84
	-
	-
	-
	-
	-

	160
	6 538,84
	-
	7 502,06
	-
	-
	-

	225
	6 746,20
	-
	8 777,06
	-
	-
	-

	250
	7 149,08
	-
	10 055,32
	-
	-
	-

	315
	7 551,96
	-
	11 562,13
	-
	-
	-

	400
	-
	10 310,11
	-
	16 003,26
	-
	10 034,37


(таблица в ред. Приказа Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми от 20.12.2019 N 77/4-Т)

Раздел 8. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРИВЕДЕНИЮ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ

ВОДЫ В СООТВЕТСТВИЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ, ПЛАН

СНИЖЕНИЯ СБРОСОВ И ПРОГРАММА ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

8.1. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями в системах централизованного водоснабжения на территории МО ГО "Ухта" на 2015 - 2024 годы

	N п/п
	Название мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственные за исполнение
	Данные об исполнении по состоянию на 01.10.2017

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Подземный водозабор Югэр

	1.1.
	Переключение водоснабжения мкр. Югэр с подземного водозабора "Югэр" на подземный водозабор "Бельгоп"
	Январь 2015 года
	Начальник СП "ВСиС"

Начальник Испытательной Лаборатории
	1. В 2014 году выполнено переключение водоснабжения мкр. Югэр с подземного водозабора "Югэр" на подземный водозабор "Бельгоп".

2. Скважины подземного водозабора "Югэр" законсервированы.

3. Вода по мкр. Бельгоп и Югэр соответствует нормативным требованиям

	2.
	Подземный водозабор Сирачой

	2.1.
	Внедрение системы очистки воды путем аэрации и фильтрации от железа
	30.12.2015
	Начальник СП "ВСиС"

Начальник Испытательной Лаборатории
	1. Приобретен в опытную эксплуатацию фильтр механический тонкой очистки УВМ-8.

2. Приобретены 2 п/эт емкости по 2 м3.

3. В павильоне скважины N 1 смонтирована система очистки воды, включающая в себя:

- две емкости с аэрационной системой;

- гидровакуумный ресивер;

- насос и компрессор;

- УВМ-8.

3. В июне 2015 года начало опытной эксплуатации системы

	3.
	Подземный водозабор Кэмдин

	3.1.
	Интенсификация процесса очистки воды
	30.12.2015
	Начальник СП "ВСиС"

Начальник Испытательной Лаборатории
	- Приобретена и установлена аэрационная колонна в павильоне скважины N 2;

- Выполнена перезагрузка фильтра кварцевым песком;

- Выполнен подбор насоса и компрессора.

Собранная схема интенсификации процесса очистки воды запущена в опытную эксплуатацию

	4.
	Подземный водозабор Лайково

	4.1.
	Внедрение системы очистки воды
	30.12.2016
	Начальник СП "ВСиС"

Начальник Испытательной Лаборатории
	- Подбор системы очистки воды

	5.
	Подземный водозабор Герд-Ель

	5.1.
	Интенсификация процесса очистки воды
	30.12.2016
	Начальник СП "Южный"

Начальник Испытательной Лаборатории
	1. Собрана схема интенсификации процесса очистки воды.

2. Изготовлен утепленный павильон для размещения системы очистки воды.

3. Подготовлен заказ для приобретения:

- аэрационной колонны;

- двух п/эт. емкостей по 5 куб.м - под РЧВ;

- системы обеззараживания УФО.

4. Уточняется необходимость приобретения бороселективного фильтра


8.2. План снижения сбросов загрязняющих веществ и микроорганизмов в водные объекты после очистных сооружений водопровода по МУП "Ухтаводоканал" на период до 2019 года

	N п/п
	Наименование мероприятия (этапа мероприятия, по которому планируется достижение экологического эффекта)
	Объем расходов на мероприятие (этап мероприятия), тыс. руб.
	Срок выполнения
	Ответственный исполнитель

	1
	2
	3
	4
	5

	I.
	Очистные сооружения водопровода пгт. Шудаяг

	1.1.
	Внедрение и реконструкция систем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения: перевод сброса промывных вод ВОС в систему канализации поселка с целью исключения сброса в р. Ухта
	2300,00
	31.12.2018
	Начальник СП "ПВКХ"

	II.
	Очистные сооружения водопровода пст. Н.Доманик

	2.1.
	Внедрение оборотной системы водоснабжения с целью исключения сброса промывных вод в водный объект
	Определяется в соответствии с дефектным актом
	31.12.2019
	Начальник СП "ПВКХ"

	III.
	Очистные сооружения водопровода пгт. Водный

	3.1.
	Переключение сброса промывных вод в систему канализации пгт. Водный
	Определяется в соответствии с дефектным актом
	31.12.2014 (выполнено)
	Начальник СП "Южный"

	IV.
	Станция водоочистки пст. Кемдин

	4.1.
	Установка накопительной емкости объемом 4 м3 с фильтровой загрузкой для сброса промывных вод после фильтров станции обезжелезивания
	Определяется в соответствии с дефектным актом
	31.12.2014 (выполнено)
	Начальник СП "ВСиС"

	V.
	Станция водоочистки Герд-Ель

	5.1.
	Установка накопительной емкости объемом 2 м3 с фильтровой загрузкой для сброса промывных вод после фильтров станции обезжелезивания
	Определяется в соответствии с дефектным актом
	31.12.2014 (выполнено)
	Начальник СП "Южный"

	VI.
	Станция водоочистки на водозаборных скважинах N 24 Пожня-Ель

	6.1.
	Установка накопительной емкости объемом 10 м3 с фильтровой загрузкой для сброса промывных вод после фильтров станции обезжелезивания
	Определяется в соответствии с дефектным актом
	31.12.2014 (выполнено)
	Начальник СП "ВСиС"


План снижения сбросов загрязняющих веществ

и микроорганизмов в водные объекты после очистных

сооружений канализации по МУП "Ухтаводоканал"

на период до 2019 года

	N п/п
	Наименование мероприятия (этапа мероприятия, по которому планируется достижение экологического эффекта)
	Объем расходов на мероприятие (этап мероприятия), тыс. рублей
	Срок выполнения, год
	Ответственный исполнитель

	1
	2
	3
	4
	5

	I.
	Очистные сооружения канализации м. Сырачой

	1.1.
	Проектирование и прокладка напорного канализационного коллектора от канализационной насосной станции ОС 34/24 мкр. Сырачой до биологических очистных сооружений ЛК-Ухтанефтепереработка с целью исключения из схемы существующих очистных сооружений мкр. Сырачой и их консервации
	5 541,00
	31.12.2014 (выполнено)
	СП "КСиС"

	II.
	Очистные сооружения канализации пгт. Боровой

	2.1.
	Обустройство механической ступени очистки на очистных сооружениях канализации для улучшения очистки сточных вод
	428,70
	31.12.2014 (выполнено)
	СП "Южный"

	2.2.
	Модернизация воздухораспределительной системы аэротенков с целью улучшения качества очистки сточных вод
	415,454
	31.12.2015 (выполнено)
	СП "Южный"

	2.3.
	Модернизация иловых площадок (иловая карта N 1) с целью возврата дренируемой от ила воды на очистку для сокращения сброса загрязняющих веществ
	1 180,343
	31.12.2017
	СП "Южный"

	III.
	Очистные сооружения канализации пгт. Водный

	3.1.
	Капитальный ремонт первой линии биологических очистных сооружений пгт. Водный
	3 082,00
	31.12.2014 (выполнено)
	СП "Южный"

	3.2.
	Замена решеток в приемном резервуаре канализационной насосной станции пгт. Водный
	14,433
	31.12.2014 (выполнено)
	СП "Южный"

	3.3.
	Замена эрлифтов в первичных и во вторичных отстойниках трех линий КОС для повышения эффективности циркуляции ила
	74,03
	31.12.2018
	СП "Южный"

	3.4.
	Ремонт жиросборников в первичных отстойниках на очистных сооружениях канализации с целью удаления плавающих примесей с поверхности
	38,89
	31.12.2014 (выполнено)
	СП "Южный"

	3.5.
	Капитальный ремонт (при необходимости - приобретение) и монтаж воздуходувок для улучшения процесса аэрации активного ила в аэротенках-смесителях на очистных сооружениях канализации
	978,55 (стоимость воздуходувки без учета работ по монтажу)
	31.12.2018 (в стадии выполнения, приобретена воздуходувка, ведется монтаж)
	СП "Южный"

	3.6.
	Замена воздухораспределительной системы в аэротенках-смесителях 2-й линии для более эффективной подачи кислорода в аэротенки, для снижения количества загрязняющих веществ (железо, медь, цинк) в сточных водах
	95,86
	31.12.2017 (выполнено)
	СП "Южный"

	IV.
	Очистные сооружения канализации пгт. Ярега

	4.1.
	Восстановление существующего блока обезвоживания осадка/установка нового блока обезвоживания осадка
	33,767/7 138,1
	01.01.2014 (выполнено)
	СП "ПВКХ"

	V.
	Очистные сооружения канализации ЗСМК (переданы на баланс МУП Ухтаводоканал в июле 2013 года)

	5.1.
	Переключение схемы канализования промзоны ЗСМК в общегородскую канализационную систему. Вывод из эксплуатации очистных сооружений канализации промзоны ЗСМК с прекращением сброса сточных вод в ручей
	134,56
	31.12.2013 (выполнено)
	СП "КСиС"

	VI.
	Очистные сооружения канализации пст. Седью

	6.1.
	Внедрение механической ступени очистки на очистных сооружениях канализации с целью улучшения очистки сточных вод
	116,51
	31.12.2014 (выполнено)
	СП "ВСиС"

	Итоговый объем затрат на проведение мероприятий:
	12 134,097/19 238,430


8.3. План мероприятий и программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Отдельные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в рамках инвестиционной программой не предусмотрены. Вместе с тем, мероприятия, предусмотренные к реализации за счет платы за подключение к системам водоснабжения, водоотведения, будут способствовать повышению энергетической эффективности деятельности организации.

Раздел 9. ПЕРЕЧЕНЬ УСТАНОВЛЕННЫХ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И (ИЛИ) ВОДООТВЕДЕНИЯ

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И УСЛОВИЯ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

В СЛУЧАЕ, ПРЕДУСМОТРЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ПРИВАТИЗАЦИИ

В отношении объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения МУП "Ухтаводоканал" инвестиционные обязательства и условия их выполнения в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о приватизации, не определены.

